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Résumé 
 

Les échéanciers  sont  très  importants  dans  le  contexte  de  la  gestion  de  projet.  Le 

problème  d’ordonnancement  avec  contraintes  de  ressources  consiste  à  séquencer  un  

ensemble  d’activités  sujettes  à  des  contraintes  de  précédence ainsi  qu’à  une  disponibilité 

limitée des ressources requises pour effectuer ces activités. Ce problème se nomme RCPSP 

(Resource Constrained project Scheduling Problem). 

L’objectif principal de ce travail est de trouver un ordonnancement des tâches sous contraintes 

de ressources, et la solution doit être obtenue dans un temps de calcul raisonnable. Ce problème 

consiste à planifier dans le temps la réalisation d’un ensemble de tâches régies par des 

contraintes temporelles et de ressources, où chaque ressource est limité par une capacité fixe 

au cours d’un délai fixe. 

Mots Clés : Ordonnancement, Projet, Gestion de projet, RCPSP, problème 

d’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources. 

 

 

 

Abstract 
     

 Deadlines are very important in the context of project management. The scheduling problem with 

resource constraints consists of sequencing a set of activities with precedence constraints as well as  a 

limited availability of the required  resources to perform these tasks. This problem is called RCPSP 

(Resource Constrained project Scheduling Problem).  

The aim objective of this work is is to find scheduling of tasks under resource constraints. And the 

solution must be obtained within a reasonable calculation time. This problem is to plan a set of 

tasks governed by time and resource constraints, where each resource is limited by a fixed capacity over a 

fixed period. 

              Key words: Scheduling, Project, Project management, Resources levelling, RCPSP, Resource 

Constrained project Scheduling Problem.


